

**Дорожная карта выполнения работ по мероприятию 2.2 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путём реализации региональных проектов и распространение их результатов»  
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Результаты</b>
1	Проведение идентификации школ, с низкими результатами обучения, по показателям: низкие результаты ЕГЭ, ОГЭ и ВПР за последние 3 года; % учащихся, продолжающих обучение на старшей ступени образования; расхождение между средним баллом ЕГЭ, ОГЭ и ВПР по региону и средним баллом школы; % учащихся, за последние 3 года принимавших участие в региональных и всероссийских олимпиадах и конкурсах.	01.09 - 31.10	Республиканский центр оценки качества образования; Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования	
2	Проведение идентификации школ, функционирующих в сложных социальных условиях, по показателям: % школ, работающих в условиях ресурсных дефицитов; % школ с самым низким индексом социального благополучия, рассчитанного на основе доли учащихся с: девиантным поведением, отсутствием учебной мотивации, слабым знанием русского языка; а также отдаленность школы от других образовательных центров, малокомплектность и т. д.	01.09 - 31.10	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания; Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования	
3	Разработка и утверждение региональных программ повышения качества образования.	01.10 - 31.10	Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования	программы дополнительного профессионального образования, соответствующие современным требованиям
4	Внесение корректив в государственную программу развития образования субъекта Российской Федерации в части финансирования мероприятий по оказанию помощи школам.	01.11 - 30.11	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	
5	Выделение школам целевых субсидий.	15.01 – 31.01	Министерство образования и	

			науки Республики Северная Осетия-Алания	
6	Создание региональных и муниципальных рабочих групп по реализации программ, назначение персональных кураторов школ и педагогов, участвующих в программах улучшения результатов.	15.01 – 31.01	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания; Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования	
7	Введение дополнительных штатных должностей (социальных педагогов, психологов, логопедов, дефектологов и т. д.)	15.01 – 31.01	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	
8	Совершенствование материально-технических условий в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: высокоскоростной интернет, оборудование, необходимое для организации видеоконференцсвязи и дистанционного обучения.	15.01 – 28.02	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	
9	Разработка региональных и муниципальных программ помощи школам и программ перевода школ в эффективный режим работы.	15.01 – 28.02	Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования; Управления образованием районов республики	
10	Проведение входного мониторинга (углубленной диагностики) школьных программ повышения качества образования.	15.01 – 28.02	Республиканский центр оценки качества образования; Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников	

			образования	
11	Создание объединений педагогов для совершенствования технологий преподавания и улучшения результатов обучения.	01.02 – 28.02	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания; Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования; Управления образованием районов республики	
12	Проведение регулярных семинаров специалистов органов управления образованием, директоров и учителей школ по обмену опытом.	1 раз в 2 месяца (февраль, апрель, июнь, август, ноябрь)	Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования	
13	Проведение промежуточного мониторинга результативности программ повышения качества образования.	01.05 – 31.05	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания; Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования	
14	Проведение повышения квалификации директоров, заместителей директоров и учителей.	01.03 – 30.06	Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования	
15	Организация сетевых партнерств и обмена опытом между муниципалитетами и школами (в том числе партнерств школ с высокими и низкими результатами обучения).	01.03 – 31.03, 05.12 - 20.12	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания; Северо-Осетинский	

			республиканский институт повышения квалификации работников образования; Управления образованием районов республики	
16	Разработка и внедрение механизмов промежуточного и итогового мониторинга результативности программ улучшения образовательных результатов.	01.06 – 30.06, 01.11 – 30.11	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания; Республиканский центр оценки качества образования; Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования	
17	Разработка программы распространения в других регионах своей модели поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	01.11 – 30.11	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания; Республиканский центр оценки качества образования; Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования	
18	Проведение межрегионального семинара с участием в целях распространения в других регионах своей модели поддержки школ с низкими результатами обучения представителей других регионов	22.12	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания; Республиканский центр оценки качества образования; Северо-Осетинский	

			республиканский институт повышения квалификации работников образования	
19	Обеспечение информационного сопровождения о ходе и результатах деятельности в рамках мероприятия 2.2. «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» ФЦПРО	в течение всего периода реализации мероприятия 2.2	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания; Республиканский центр оценки качества образования; Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования	