

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код региона	Регион	Все мероприятия региональной дорожной карты проекта "500+"	Дата фактического окончания реализации мероприятия	Региональный показатель результативности (описание)	Региональный показатель результативности (плановое значение)	Региональный показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга)	Ссылка на размещение подтверждающих документов 1	Ссылка на размещение подтверждающих документов 2 (дополнительная)	Ссылка на размещение подтверждающих документов 3 (дополнительная)	Комментарий
		Информационное сопровождение реализации проекта методической поддержки (500+)	20.12.2022 г.	Размещение актуальной информации на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Северная Осетия – Алания (http://mon.alania.gov.ru/pages/4946)	Актуальная информация размещена на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Северная Осетия – Алания (http://mon.alania.gov.ru/pages/4946)	Раздел «Проект 500+» актуализирован, систематически пополняется	http://mon.alania.gov.ru/pages/6268			Ссылка на официальный сайт Министерства образования и науки Республики Северная Осетия - Алания
		Проведение адресного сопровождения школ - участниц проекта "500+" по индивидуальным планам	26.12.2022 г.	План-график выездных консультаций на базе школ - участниц проекта "500+"	Выездные совещания проведены в 100% школ-участниц проекта "500+"	выездные совещания проведены в 30 % школ-участниц "проекта 500+"	https://disk.yandex.ru/i/EWg8P4wKsl8FDg	https://disk.yandex.ru/i/0nHK75G1g3VPFQ		
		Консультирование и тьюторское сопровождение школ и педагогов образовательных организаций методистами ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования» (далее - СОРИПКРО)	26.12.2022 г.	50 % школам будет оказано консультирование и тьюторское сопровождение методистами и преподавателями СОРИПКРО	Оказание консультирования и тьюторского сопровождение методистами и преподавателями СОРИПКРО	СОРИПКРО оказывает консультирование и тьюторское сопровождение руководителям школ-участниц проекта и кураторам	https://disk.yandex.ru/d/rEwI3h16vNmVA	https://soriipkro.ru/index.php/298-novosti/novosti-2022/3143-startovala-yserossijskaya-bolshaya-uchiteliskaya-nedelya	https://soriipkro.ru/index.php/298-novosti/novosti-2022/3165-vebinary-dlya-uchitelei-russkogo-yazyka	Информация о проведении консультирования и тьюторского сопровождения участников проекта
		Участие муниципальных координаторов и кураторов проекта в вебинарах методической поддержки (500+)	26.12.2022 г.	Организация участия муниципальных координаторов и кураторов проекта в вебинарах в целях обеспечения реализации мероприятий «дорожной карты» федерального проекта методического поддержки (500+)	100 % охват целевой аудитории участием в мероприятии	100 % охват целевой аудитории участием в мероприятии (также вебинары просматриваются в записи)	http://mon.alania.gov.ru/pages/6283	https://www.youtube.com/channel/UC9ATWJdv57U8xZ8qKIUw-A	https://soriipkro.ru/index.php/298-novosti/novosti-2022/3143-startovala-yserossijskaya-bolshaya-uchiteliskaya-nedelya	Ссылки на трансляции вебинаров на канале ФИОКО в YouTube и на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Северная Осетия - Алания
		Проведение региональных методических вебинаров	26.12.2022 г.	Обеспечение методического сопровождения в 100 % общеобразовательных организаций - участников проекта	100 % охват целевой аудитории участием в мероприятии	Проведено 5 региональных методических вебинаров	http://mon.alania.gov.ru/pages/6268	http://mon.alania.gov.ru/sites/mon/files/media/documents/files/2022-10%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20500%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%A1%D0%9E%20%2	http://mon.alania.gov.ru/sites/mon/files/media/documents/files/2022-10%20%D0%98%D0%8D%01%84%D0%BE%D1%80%D0%84%D0%B0%D1%86%D0%88%D1%8F%2014.10.2022.PDF	Ссылка на официальный сайт Министерства образования и науки Республики Северная Осетия - Алания (информация о проведенных вебинарах и совещаниях)
		Организация курсовой подготовки для руководителей ОО и педагогов по следующим направлениям: «Управление качеством образования в условиях реализации национального проекта «Образование»»; Организация методической работы в ОО: современные подходы и практики»; «Управление системой оценки качества образования в ОО» -	26.12.2022 г.	40 % руководящих и педагогических работников приняли участие в курсовой подготовке по обозначенным направлениям	Участие руководящих и педагогических работников курсовой подготовке	15% руководящих и педагогических работников приняли участие в курсовой подготовке	https://disk.yandex.ru/d/rEwI3h16vNmVA	https://soriipkro.ru/index.php/298-novosti/novosti-2022/3144-tematicheskie-seminary-praktikumy-dlya-uchitelei-predmetnikov	https://soriipkro.ru/index.php/8-glavnaya/2809-noviy-figos	Информация о проведении курсовой подготовки участников проекта
		Мониторинг муниципальных план-графиков (дорожных карт) по проекту адресной методической помощи 500+	26.12.2022 г.	Информационная справка по результатам мониторинга муниципальных дорожных карт с адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования по повышению качества образования в школах с низкими образовательными результатами и/или функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (далее - ПИНОР)	Собраны контекстные данные, определены образовательные потребности руководящих и педагогических работников школы – участницы для разработки муниципальной «дорожной карты» адресной методической поддержки	Выявлены причины низких результатов обучения, образовательные потребности руководящих и педагогических работников школы – участницы для доработки муниципальной «дорожной карты» адресной методической поддержки	http://mon.alania.gov.ru/sites/mon/files/media/documents/files/2022-09%20%D0%9F%D0%B8%D1%88%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%88%20%D0%B0%80%81%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%9	https://mon.alania.gov.ru/sites/mon/files/media/documents/files/2022-09%20%D0%9F%D0%B8%D1%88%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%88%20%D0%B0%80%81%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%9	https://soriipkro.ru/index.php/298-novosti/novosti-2022/3144-tematicheskie-seminary-praktikumy-dlya-uchitelei-predmetnikov	Информация о проведении курсовой подготовки участников проекта
		Организационно - технологическое сопровождение участия школ и кураторов ОО в первом цикле еженедельных вебинаров по обмену опытом с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков, проводимых ФИОКО	23.06.2022 г.	Доля ОО из числа включённых в проект (100% ОО приняли участие в вебинарах в качестве зрителя и выступающего)	100% ОО приняли участие в вебинарах в качестве зрителя	100% ОО приняли участие в вебинарах в качестве зрителя. Подготовка спикеров.	http://mon.alania.gov.ru/pages/6283	https://www.youtube.com/channel/UC9ATWJdv57U8xZ8qKIUw-A		Ссылки на трансляции вебинаров на канале ФИОКО в YouTube и на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Северная Осетия - Алания
		Проведение рабочих совещаний муниципальными координаторами, кураторами, администрацией ШНОР с целью обсуждения вопросов эффективности реализации муниципальных и школьных программ развития и «дорожных карт»	26.12.2022 г.	Решения по итогам совещаний. Проведение обучения участников проекта на базе СОРИПКРО. Рекомендации	результатов обучения, выявление образовательных потребностей руководящих и педагогических работников школы – участницы для успешной реализации мероприятий муниципальной «дорожной карты» адресной методической поддержки	Проведено рабочее совещание	http://mon.alania.gov.ru/pages/6268	https://disk.yandex.ru/d/EFNwy6UrFYFuSg		

Использование республиканского методического кабинета	26.12.2022 г.	Повышение качества образования в РСО-Алания	Оказание адресной методической помощи педагогическим работникам в том числе с использование сети Интернет и размещение информации в "Виртуальном методическом кабинете" https://soripkro.ru/index.php/virtualnyj-	Информация в сети Интернет в "Виртуальном методическом кабинете" https://soripkro.ru/index.php/virtualnyj-metodicheskij-kabinet актуализирована	https://soripkro.ru/index.php/materialy-po-meropriyatiju-2-2	https://www.youtube.com/playlist?list=PLj15BJK9m8BfS6_RjX6d1LR1vom-Tma	https://www.youtube.com/watch?v=9m8AmTsiMIkUY1qW8RwUjQw	http://mon.alania.gov.ru/pages/5389
Проведение индивидуальных собеседований с кураторами	26.12.2022 г.	Региональному координатору предоставлены отчеты кураторов о посещении ОО (в 100% школах-участниках проведены совместные мероприятия с кураторами)	Оказание информационной и консультационно-методической поддержки руководителя, заместителей руководителя школы – участницы	Проведено 4 консультации для заместителей директора по УВР школы - участницы по вопросам доработки концептуальных документов (Концепции развития и Среднесрочной программы), антирисковых мероприятий в соответствии с актуализированными рисками, а также подготовки отчетных материалов по итогам работы в рамках проекта 500+.	https://disk.yandex.ru/d/gBfKlxOywHgPQw	https://disk.yandex.ru/d/ptLFgzwKAITMKQ		информация о проведении индивидуальных собеседований
Повышение квалификации кураторов проекта по индивидуальным образовательным маршрутам	26.12.2022 г.	Экспресс стажировка. Повышение квалификации	Организационно-координационное сопровождение управленческой команды и педагогов школы - участницы в обучении по дополнительным профессиональным программам, в том числе по программам дистанционного обучения по вопросам качества образования, реализуемым учреждениями дополнительного образования, участие в практикоориентированных курсах повышения квалификации по актуальным направлениям развития	Обучено не менее 3-х руководящих работников и не менее 35 педагогических работников школы – участницы (независимо от сроков прохождения последнего повышения квалификации)	https://disk.yandex.ru/d/rEwJ3h16vNmVA			
Проведение мероприятий «дорожных карт» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся с участием кураторов	26.12.2022 г.	Проведение мероприятий с участием кураторов в 100% общеобразовательных организаций — участников проекта	Анализ деятельности школы - участницы по результатам первого этапа работы в проекте 500+	Наличие наступления позитивных изменений в деятельности школы - участницы в рамках реализации антирисковых мероприятий первого этапа работы в проекте 500+	https://disk.yandex.ru/d/ptLFgzwKAITMKQ			Отчеты кураторов
Проведение регионального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы концептуальных документов ОО (Концепции развития и Среднесрочной программы развития). Мониторинг официальных сайтов МОУО и ОО о представлении информации о реализации проекта 500+	26.12.2022 г.	Доля ОО из числа включённых в проект, чьи концептуальные документы соответствуют параметрам экспертизы (Справка по итогам регионального мониторинга концептуальных документов с адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования)	Доля ОО из числа включённых в проект, чьи концептуальные документы соответствуют параметрам экспертизы (Справка по итогам регионального мониторинга концептуальных документов с адресными рекомендациями)	Осуществлён контроль размещения школой – участницей необходимых документов в ИС МЭДК в сроки, определённые федеральной дорожной картой Проекта 500+	https://disk.yandex.ru/d/VMfbrHI-qi02pA			Отчеты
Исследования компетенций педагогов (в соответствии с спланным мероприятием ЦНППМП)	30.09.2022 г.	Итоги исследования уровня сформированности профессиональных компетенций учителей, цель которого состояла в выявлении профессиональных дефицитов педагогов для оказания им адресной помощи. Организации курсов повышения квалификации	Организационно-информационное, консультационное сопровождение участия педагогов школы - участницы в оценке предметных и методических компетенций	Выявлены профессиональные дефициты и спроектированы индивидуальные образовательные маршруты педагогов на основе результатов профессиональной диагностики	https://disk.yandex.ru/d/ObpLsX8gtL5hQiw	https://soripkro.ru/index.php/298-novosti/novosti-2022/3186-sovershenstvovanie-professionalnykh-kompetentsij-vospitatelej-gpd-v-oblasti-vospitaniya-i-sotsializatsii-obuchayushchikhsya	https://soripkro.ru/index.php/298-novosti/novosti-2022/3175-razvitiye-professionalnykh-kompetentsij-pedagogov-psikhologov-oo	Информация и проведении О проведении в Республике Северная Осетия-Алания оценки компетенций педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в 2022 году (https://soripkro.ru/index.php/298-novosti/novosti-2022/3144-tematicheskie-seminary-praktikumy-dlya-uchitelej-predmetnikov)
Анализ по оказанию методической помощи школам с низкими результатами обучения	31.10.2022 г.	Проведение анализа по оказанию методической помощи школам с низкими результатами обучения. Рекомендации	Проведен анализ. Даны рекомендации	Наличие наступления позитивных изменений в деятельности школы - участницы в рамках реализации антирисковых мероприятий	https://disk.yandex.ru/r/1IAO511-w3ckZpQ	https://disk.yandex.ru/r/1IAO1A4-Q7YiYg		Аналитические материалы

Мониторинг 2 этап. Второй этап мониторинга реализации региональных дорожных карт	30.11.2022 г.	Размещение школами данных для второго мониторинга в ИС МЭДК подтвержденные кураторами. Направление результатов мониторинга реализации и планов—графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту	Осуществление регулярного мониторинга ИС МЭДК с целью своевременного проведения анализа размещенных концептуальных и подтверждающих документов школы – участницы, подтверждения или отправки их на доработку, контроля сроков и качества исполнения	Концептуальные документы, подтверждающие документы исполнения мероприятий Антирисковых программ в рамках проекта и наступления позитивных изменений размещены в ИС МЭДК своевременно				В работе
Повышение квалификации управленческих команд ШНОР в вопросах проведения анализа деятельности образовательной организации и принятия на его основе эффективных управленческих решений	26.12.2022 г.	Повышение компетентности администрации школ по вопросам профилактики и преодоления школьной неуспешности обучающихся	Организация участия руководителей, заместителей руководителя, педагогов школы – участницы в обучении по дополнительным программам повышения квалификации, в том числе по программам дистанционного обучения по вопросам качества образования, реализуемым	Повышение компетентности 100% администрации школ по вопросам профилактики и преодоления школьной неуспешности обучающихся				В работе
Проведение комплексного анализа результатов национальных оценочных процедур: ВПР, ЕГЭ, ОГЭ (за период с 2020 по 2022 годы) школ-участников проекта 2021 года	29.08.2022 г.	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО) Аналитическая справка по результатам комплексного анализа оценочных процедур с адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим	Анализ деятельности школы - участницы по результатам работы в проекте 500+	Динамика наступления позитивных изменений в деятельности школы - участниц проекта 500+ в 2021 году	https://disk.yandex.ru/i/rM51-w3ckZlpQ			Аналитические материалы
Проведение вебинара с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по результатам выборочной содержательной экспертизы подтверждающих документов в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений, а также по результатам второго мониторинга вовлеченности	07.09.2022 г.	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре)	100 % охват аудитории	100 % охват аудитории	http://mon.alania.gov.ru/pages/6268			Информация о проведении вебинара
Участие во втором цикле еженедельных ВКС с региональными координаторами проекта 500+, проводимых ФИОКО	20.12.2022 г.	Региональные координаторы приняли участие в ВКС, проведенных федеральным	Региональный координатор принял участие					В работе
Круглый стол «Обучение управленческих команд участников проекта 500+»	01.11.2022 г.	100 % школ-участников проекта приняли участие	Оказание информационной и консультационно-методической поддержки руководителя, заместителей руководителя школы – участницы	100 % охват аудитории				В работе
Организационно – технологическое сопровождение участия школ и кураторов ОО во втором цикле еженедельных вебинаров по обмену опытом с целью распространения успешных управленческих практик в	22.12.2022 г.	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре)	100 % охват аудитории	100 % охват аудитории				В работе
Организационно - технологическое сопровождение подготовки подтверждающих документов исполненных мероприятий дорожной карты Антирисковых программ в рамках 2 этапа наступления позитивных изменений в ОО в целях оказания методической и консультативной поддержки общеобразовательным организациям (проведение вебинаров и индивидуальных консультаций с участниками проекта)	30.10.2022 г.	Подтверждающие документы по исполненным мероприятиям дорожной карты антирисковых программ в рамках 2 этапа представления в личных кабинетах ИС МЭДК и подтверждены куратором	Определение доли исполненных и подтвержденных мероприятий Антирисковых программ на дату проведения второго этапов мониторинга ФГБУ «ФИ ОКО»	Доля исполненных и подтвержденных мероприятий Антирисковых программ на дату проведения первого и второго этапов мониторинга ФГБУ «ФИ ОКО» (не менее 60% -на дату первого этапа, не менее 90% - на дату второго этапа)	https://disk.yandex.ru/d/gBfKlxOwHngPQw	https://disk.yandex.ru/i/0nHK75G1q3vPFQ		В рамках сопровождения подготовки подтверждающих документов исполненных мероприятий дорожной карты Антирисковых программ в рамках 2 этапа наступления позитивных изменений в ОО проводятся личные встречи с участниками проекта, переписка в мессенджерах.
Направление результатов мониторинга реализации план - графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту (второй этап) федеральному координатору проекта	01.11.2022 г.	75% от общего числа мероприятий региональной дорожной карты (на дату проведения мониторинга) исполнены и подтверждены	75% от общего числа мероприятий региональной дорожной карты (на дату проведения мониторинга) исполнены и подтверждены	60% от общего числа мероприятий региональной дорожной карты (на дату проведения мониторинга) исполнены и подтверждены	Форма сбора результатов мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) направлена 01.11.2022 г. на адрес электронной почты antirisk@fioco.ru			Форма сбора результатов мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) направлена 01.11.2022 г. на адрес электронной почты antirisk@fioco.ru
Проведение региональным координатором еженедельных вебинаров с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) с целью оказания	18.11.2022 г.	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре)	100 % охват целевой аудитории участников в мероприятии		http://mon.alania.gov.ru/pages/6268			
Проведение комплексного анализа результатов национальных оценочных процедур: ВПР, ЕГЭ, ОГЭ (за период с 2020 по 2022 годы) школ-участников проекта 2022 года	15.10.2022 г.	Аналитическая справка по результатам комплексного анализа оценочных процедур с адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования по повышению качества образования в ШНОР	Подготовлены аналитические материалы по результатам мониторинга с адресными методическими рекомендациями по повышению качества образования. Разработаны индивидуальные		https://disk.yandex.ru/i/2osImzZwwnL9Q			Аналитические материалы
Участие в третьем опросе среди региональных участников проекта	14.10.2022 г.	Региональный координатор принял участие в третьем опросе участников проекта	Региональный координатор принял участие в третьем опросе участников проекта	Региональный координатор принял участие в опросе	https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/publications/500			Форма опроса заполнена региональным координатором 14.10.2022 15:06 (мск)
Организационно – технологическое сопровождение проведения третьего опроса участников проекта (руководителей школ-участниц проекта и	14.10.2022 г.	100% респондентов региональных участников проекта приняли участие в опросе	Организация участия в опросе 100 % целевой аудитории					В работе

